

# Straatwerkplan (ingevuld voorbeeld)

(hoort bij CROW-publicatie 324 "Verantwoord aanbrengen elementenverharding - afweging tussen handmatig en mechanisch straatwerk")

## (Voor aannemer en onderaannemer)

### Toelichting:

Het straatwerkplan is de uitwerking van de informatie uit de ontwerpfase in een concreet gedetailleerd werkplan voor de straatmaker en/of aannemer en/of onderaannemer.

Projectnaam: Herinrichting Klinkerallee te Tegelen

Projectnummer: 633301

Opdrachtgever: Steengoedprojectontwikkeling

Directie: J. Steen

Opgesteld door: Mechanisch  
Straatwerk BV

Uitvoerder: M.E.T. Klem

Projectleider: V.A. Kuum

In het straatwerkplan is rekening gehouden met de informatie die in de contracteringsfase is aangereikt.

### Planning

De planning van het straatwerkplan is als bijlage bijgevoegd.

### Toelichting

De bij te voegen planning van het straatwerkplan moet ten minste bevatten:

- De bij paragraaf 1.4 van publicatie 324 vermelde essentiële factoren (zoals profileren onderbaan, maatverschillen, dichten voegen, aanlevering en afroep materialen, levertijden en opslag).
- Indien mogelijk een fasering.
- Inzet mechanische hulpmiddelen met bijbehorend personeel voor resthandwerk.

### Afweging mechanisch versus handmatig

#### Het aanbrengen van de volgende elementenverharding zal mechanisch plaatsvinden

Werkzaamheid	Omschrijving restwerk	Norm*
Doorgaand straatwerk Klinkerallee in BKK	plaatsen passtenen	
Doorgaand straatwerk Zandlaan in gebakken DF	plaatsen passtenen	
Trottoir Klinkerallee tegel 300 x 300 x 45	geen	

#### Na een zorgvuldige afweging is het aanbrengen van de volgende elementenverharding niet-mechanisch mogelijk

Werkzaamheden	Reden	Norm*
Doorgaand straatwerk Klinkerallee nr 11-23 in BKK	Tweezijdig besloten	
Drempels Klinkerallee in BKK	Figuratie	
Parkeervakken Zandlaan in gebakken DF	Figuratie	
Herstraten Marktplein in gebakken DF	Afwijking stenen >5%	

\* De daarbij te hanteren fysieke belasting (omgerekend uit CROW-publicatie 324)

Rev.	Datum	Omschrijving	Gezien	Par.	Status
2	14-5-2017	Aanpassing na overleg op 12-5 verwerkt	Aannemer/opdrachtgever of onderaannemer Opdrachtgever		